

ПРИКАЗ № 59

от 18.04.2019г.

**Об утверждении типового плана (дорожной карты)
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
МКОУ Лебяжинской СШ**

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ Лебяжинской СШ (приложение).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Верголасова Д.А.

Директор



Н.С. Бударина

Приложение
К приказу № 59 от 18.04.2019 года

Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ Лебяжинской СШ

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МКОУ Лебяжинской СШ в соответствии с методическими рекомендациями	апрель
2.	Назначение руководителя Центра	Приказ директора МКОУ Лебяжинской СШ	апрель
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ директора МКОУ Лебяжинской СШ	апрель
4.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	апрель
4.	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ директора МКОУ Лебяжинской СШ	апрель
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ директора МКОУ Лебяжинской СШ	апрель
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ директора МКОУ Лебяжинской СШ	апрель
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Смета расходов	Апрель

8.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центра. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 	<p>Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров</p>	апрель- Июнь
9.	<p>приемка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	Май- Август
10.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказы о зачислении учащихся</p>	Сентябрь
12.	<p>Открытие Центров в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	Сентябрь 2019